

Meilensteine und Netzplan

Gesamtlaufzeit: 80 Stunden

1. Meilensteine

M1: Analyse & Architektur (12. Std.)

M2: Infrastruktur & Git (16. Std.)

M3: Lobby-System fertig (26. Std.)

M4: Frontend & Backend verknüpft (52. Std.)

M5: WebSocket-Integration stabil (60. Std.)

M6: Systemtests abgeschlossen (70. Std.)

M7: Projektdokumentation finalisiert (80. Std.)

2. Ablauf

Analyse -> Git-Setup -> Lobby-System -> Frontend/Backend Parallel -> WebSockets -> Tests
-> Dokumentation