

Netzplan & Arbeitspakete

Dieses Dokument beschreibt den Netzplan, die Meilensteine und die daraus resultierenden Arbeitspakete für das Projekt 'Schiffe versenken'.

1. Meilensteine und Zeitplan

Meilenstein	Beschreibung	Geplante Stunde
M1	Analyse & Architektur abgeschlossen	12. Std.
M2	Infrastruktur & Git-Setup bereit	16. Std.
M3	Lobby-System vollständig funktionsfähig	26. Std.
M4	Frontend & Backend erfolgreich verknüpft	52. Std.
M5	WebSocket-Integration stabil & getestet	60. Std.
M6	Systemtests erfolgreich abgeschlossen	70. Std.
M7	Projektdokumentation finalisiert	80. Std.

2. Strukturierte Arbeitspakete (AP)

- AP 1: Anforderungsanalyse & Architekturdisein (12 Std.) - Definition der Spielregeln, Datenmodelle und WebSocket-Events.
- AP 2: Git-Repository & Umgebungseinrichtung (4 Std.) - Initialisierung des Projekts und Installation von Flask/Flask-SocketIO.
- AP 3: Entwicklung des Lobby-Systems (10 Std.) - Raumverwaltung, Generierung von Raumcodes und Weiterleitung der Spieler.
- AP 4: UI-Entwicklung & Spielfeld-Darstellung (13 Std.) - Interaktives 10x10-Gitter in HTML/CSS und Klick-Platzierung.
- AP 5: Serverseitige Spiellogik (13 Std.) - Implementierung der Trefferauswertung, Zugwechsel und Siegbedingungen in Python.
- AP 6: WebSocket-Integration (8 Std.) - Echtzeit-Synchronisation zwischen Frontend und Backend.
- AP 7: Qualitätssicherung & Dokumentation (20 Std.) - Durchführung von Systemtests und Erstellung des Pflichtenhefts/Benutzerhandbuchs.